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PROJEKTVORSTELLUNG
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DER AUFTRAG

- Auftragseingang Ende 2019

- Auftragsfertigstellung Ende 2023

- Anfangs-Auftragswert ca. 250 Mio Euro (ohne Mieterausbau)

- Auftrag wird im Teamkonzept abgewickelt



- Höhe ca. 142 m

- 39 Geschosse, davon 37 oberirdisch 

und 2 unterirdisch

- ca. 25.000 m³ Transportbeton

- ca. 4.000 to Betonstahl
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DIE HIGHLIGHTS



EDGE  - als Projektentwickler – ca. 10 Personen
BDP  - als Projektsteuerer – ca. 10 Personen
ZÜBLIN - als ausführender GU – ca. 50 Personen
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DAS PROJEKTTEAM



DER BE-PLAN
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HIGHLIGHT BODENPLATTE 
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- Dicke ca. 2.30 m

- 1.000 t Stahl

- Beginn Betonage 21.12.2020 um 9 Uhr

- Beendigung der Betonage am 22.12.2020 
um 9 Uhr

- 4.150 m³ Frischbeton

- 592 Fahrmischer + 4 Pumpen



HIGHLIGHT BETONPUMPE
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DIE IDEE

- 2021 entstand zusammen mit der EDGE die Idee an diesem Projekt 
Probeballon zu starten und einen ersten wichtigen Schritt Richtung  Zukunft zu 
gehen

- nach dem jeweiligen Motto von EDGE und ZÜBLIN
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DIE ZIELE

1. projektbezogene CO2-
Reduzierung durch Verwendung 
CO2-reduzierter Betone

2. CO2-Reduktion durch 
Kalksteinmehl erzielen um zu 
zeigen, dass sich solche Betone 
für echte Bauvorhaben eignen

3. Alcemy´s System zur 
Automatisierung der 
Transportbeton-Produktion 
einsetzen
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MIT ALCEMY WURDE DER PASSENDE PARTNER GEFUNDEN

- Erstkontakt Mai 2021

- zu diesem Zeitpunkt befindet 
sich der Rohbau noch im 1.UG

- geplante Realisierung incl. ZIE 
ca. 1 Jahr
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DIE ENTSCHEIDUNGEN AM ANFANG
- Welche Bauteile sind geeignet? – Aufbeton bei 2-3 Geschossdecken

- Einsatz als Ortbeton oder als Fertigteil? Risiko: Pumpen oder Bauteilversuche?

- Welche Festigkeitsklassen werden benötigt? – C40/50 als Anforderung an die 
Deckenkonstruktionen

- Wieviel m³ Beton werden benötigt?

- Erlangung einer ZiE, Wiederverwendbarkeit der ZIE?

- Wie groß soll die tatsächliche CO2 Reduktion werden?

- Zeitschiene?
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PLANUNG PUMPVERSUCH

Wo kann man den 
Pumpversuch durchführen?

Das Bauwerk ist noch zu 
„niedrig“ – daher Versuch am 
dem Gelände der BFU
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PUMPVERSUCH IM MAI 2022

- keine Entmischungsneigung

- keine Neigung zu stopfen

- dafür hoher Pumpendruck 
notwendig

- leichter Eintrag von Luftporen
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KRITISCH

Frühfestigkeit von 30N zu 
erreichen, um die Einbauteile 
für das Doka-Windschild zum 
Klettern belasten zu können.



BAUSTELLENIMPRESSION ZUR BETONAGE
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DIE AUSFÜHRUNG
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August 2022:

Ausführung Aufbeton Decke 
über 32.OG bzw. 33.OG mit 
CO2-reduziertem Beton



FAZIT
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- Vorbereitungszeit bzw. Vorlaufzeit für dieses 
Experiment – 1 Jahr

- der Beton härtet nicht so schnell aus, was die 
Bauzeit verlängern und die Kosten erhöhen 
kann

- Einsparung von ca. 60% CO2 gegenüber 
herkömmlichem Beton

Aber – wir stehen noch ganz am Anfang einer sehr 
wichtigen und sehr spannenden Entwicklung und 
freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit 
unseren zukünftigen Partnern zu gehen!
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