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Der Oberbürgermeister-Lehr-Brückenzug in Duisburg verbindet 
die Stadtteile Ruhrort und Kaßlerfeld. Er überführt die Ruhrorter 
Straße über mehrere künstliche Wasserstraßen, eine innerört-
liche Erschließungsstraße und die Ruhr. Als eine der wenigen 
Ruhr querungen besitzt die Verkehrsverbindung eine übergeord-
nete Erschließungsfunktion für die Stadt Duisburg, insbesondere 
für den Wirtschaftsstandort rund um den Duisburger Hafen. Um 
der zunehmenden Verkehrsbelastung gerecht zu werden, müssen 
die bestehenden Verkehrsflächen des Brückenzuges ausgebaut 
werden, für den Straßenbahnverkehr ist ein besonderer Bahn-
körper vorgesehen. Da eine Erweiterung und Grundinstandset-
zung der vorhandenen Brückenbauwerke aufgrund ihrer Bau-
weise und des bau lichen Zustandes auszuschließen ist, sind alle 
Bauwerke neu zu errichten. Die Gesamtmaßnahme zur Erneue-
rung des OB-Lehr-Brückenzuges teilt sich in zwei Bauabschnitte 
auf, der erste Bauabschnitt ist 2015 abgeschlossen worden, die 
Planungen für den zweiten haben 2011 begonnen. Der vorlie-
gende Aufsatz erläutert die wesentlichen Aspekte der Entwurfs- 
und Ausführungsplanung für den Neubau der Vinckekanalbrücke 
im ersten Bauabschnitt.

Preliminary und detailed design for the bridge construction 
crossing the Vincke-Canal in Duisburg. The ”Oberbürger-
meister-Lehr” bridge construction in Duisburg connects the ur-
ban districts Ruhrort and Kaßlerfeld. With this bridge, the street 
Ruhrorter Straße crosses over several artificial waterways, a lo-
cal access road and the river Ruhr. As one of the few Ruhr cross-
ings, the connection holds a primary function for the city traffic of 
Duisburg, particularly for the industrial location around the harbor. 
In order to satisfy the increasing traffic load, the existing traffic ar-
eas of the bridge construction need to be expanded. The tram traf-
fic will be separated with a dedicated track bed. Because of its 
structure and its state of repair, expansion and renewal of the ex-
isting bridge construction is not an option. Therefore all bridges 
will be rebuilt. The overall project of the renewal of the Ober-
bürgermeister-Lehr bridge construction is divided into two con-
struction phases. The first construction phase was finalized in 
2015. The second phase started with the planning in 2011. The 
 report at hand illustrates the most significant aspects of the 
 preliminary and detailed design of the new construction for 
the Vincke-Canal bridge in the first construction phase. 

1 Einleitung

Der Oberbürgermeister-Lehr-Brückenzug (OB-Lehr-Brü-
ckenzug) in Duisburg verbindet die Duisburger Stadtteile 

Ruhrort und Kaßlerfeld. Er führt die Ruhrorter Straße über 
mehrere künstliche Wasserstraßen zur Hafenanbindung, 
eine innerörtliche Erschließungsstraße und die Ruhr. Als 
eine der vier Ruhrquerungen in Duisburg besitzt der Brü-
ckenzug eine außergewöhnliche Bedeutung sowohl für 
den innerstädtischen Individual- und Öffentlichen Perso-
nennahverkehr als auch für den Wirtschaftsstandort rund 
um den Duisburg-Hafen, verbindet er doch das Hafen-
gebiet mit der BAB A40 und weiteren überregionalen Ver-
kehrswegen (Bild 1).

Der OB-Lehr-Brückenzug gehört mit einer Verkehrs-
belastung von ca. 27 000 Kraftfahrzeugen pro Tag, (davon 
ca. 3 700 Lkw) und der im 7,5-Minuten-Takt verkehrenden 
Straßenbahnlinie 901 zu den am stärksten befahrenen in-
nerstädtischen Straßen Duisburgs. Auf dem bestehenden 
Brückenzug sind je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen vor-
handen, der jeweils linke wird von der Straßenbahn mitbe-
nutzt. Da sowohl der Querschnitt als auch der bauliche 
Zustand der vorhandenen Querungsbauwerke nicht in der 
Lage sind, die zunehmende Verkehrsbelastung aufnehmen 
zu können, ist der Neubau des Brückenzuges erforderlich. 
Im Zuge der Neuplanung ist auch die Schaffung eines be-
sonderen Bahnkörpers für den ÖPNV zur Beschleunigung 
der Straßenbahnlinie 901 vorgesehen. 

Die Umsetzung der Maßnahme wurde in zwei Bau-
abschnitte aufgeteilt (Bild 2):
Bauabschnitt 1:
 – Neubau der Vinckekanalbrücke
 – Neubau der Vinckewegbrücke
 – Neubau der Verkehrsflächen vom Tausendfensterhaus 

bis zur Kaiserhafenbrücke
 – bauliche Umsetzung von 2011 bis 2015

Bauabschnitt 2:
 – Rückbau der Brücke über den verfüllten Kaiserhafen, 

Ersatz der Brücke durch einen Straßendamm
 – Neubau der Hafenkanalbrücke
 – Neubau der Ruhrbrücke
 – Neubau eines Leitungsdükers unter dem Hafenkanal
 – Neubau der Verkehrsflächen vom Bauabschnitt 1 bis 

zum Knotenpunkt Kaßlerfelder Kreisel

Gegenstand dieses Aufsatzes sind die besonderen As- 
pekte der Entwurfs- und Ausführungsplanung für den 
 Neubau der Brücke über den Vinckekanal im Bauab- 
schnitt 1.
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Bild 2.  Gesamtübersicht Bauabschnitte 1 und 2 
Fig. 2.  Overview on the construction phases 1 and 2

Bild 1.  Lage und verkehrstechnische Bedeutung des OB-Lehr-Brückenzuges
Fig. 1.  Location of the “OB-Lehr” bridge construction and its significance for the traffic system
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Sanden unterlagert, im Liegenden stehen ab ca. +8 m NN 
tertiäre Feinsande bzw. Tone an. Die Bauwerkslasten 
konnten überwiegend in den gut tragfähigen Terrassen-
Kiesen und Sanden abgesetzt werden. Besonders zu be-
rücksichtigen war, dass insbesondere die Auffüllungen 
zum Teil mit großen Steinen und anderen Hindernissen 
(Fundamentreste, alte Entwässerungsbauwerke etc.) 
durchsetzt waren. Die Konzeption der Verbauten und Tief-
gründungselemente war darauf abzustimmen.

2.4 Wasserstände

Der Vinckekanal ist direkt mit dem Rhein verbunden und 
unterliegt daher den gleichen Wasserstandsschwankungen. 
Der Unterschied zwischen mittlerem Hochwasser und 
mittlerem Niedrigwasser beträgt ca. 6,80 m. Neben diesem 
großen Höhenunterschied stellt aber insbesondere die Ge-
schwindigkeit der Wasserstandsveränderungen eine beson-
dere Herausforderung für die Planung und Ausführung 
dar. Es musste davon ausgegangen werden, dass die Was-
serstände innerhalb weniger Stunden um mehrere Meter 
steigen bzw. fallen können. Sämtliche Vorgänge im Was- 
serbereich waren so zu planen, dass die dem Wasser aus- 
gesetzten Arbeitsbereiche kurzfristig geräumt werden kön-
nen.

3 Entwurfs- und Ausschreibungsplanung
3.1 Hauptabmessungen des Brückenquerschnitts

Aufgrund des Erfordernisses, für die Stadtbahn einen ei-
genständiger Gleiskörper vorzuhalten, pro Fahrtrichtung 
zwei Fahrspuren und jeweils separate Rad- und Gehwege 
zu erstellen, ergab sich unter der Berücksichtigung von drei 
Haupttragwerken eine lichte Breite der Brücke zwischen 
den Geländern von 32,20 m (Bild 5). Die zu realisie- 
rende Brückenbreite von insgesamt 33,0 m war ins-
besondere aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung 
 stehenden Montagefläche damit maßgebend für die Mon-
tageplanung. Die Stützweite von 80 m resultiert aus dem 
Erfordernis, den Vinckekanal ohne Zwischenunterstüt-
zung zu queren und dabei vor den aufgehenden Wider-
lagerwänden oberhalb der Kanalböschungen ausreichend 
Verkehrsraum für querende Betriebs- und Radwege zur 
Verfügung stellen zu können (Bild 6).

3.2 Statisches System und seine Gestaltung

Aufgabe einer separaten Variantenstudie zu Beginn der 
Bearbeitung war die Erarbeitung einer statischen und ge-

2 Planungsrandbedingungen
2.1 Lage, Verkehrssituation und Baustellenandienung

Aufgrund der Bedeutung der Ruhrorter Straße für die in-
nerstädtische Erschließung war eine länger andauernde 
Vollsperrung der Brücke über den Vinckekanal nicht rea-
lisierbar. Ein Neubau in Seitenlage kam wegen der direkt 
angrenzenden Bestandsbebauung nicht in Frage – die neue 
Brücke war in der bestehenden Achse zu errichten. 

Um während der Bauphase sämtliche Verkehre und 
Leitungsquerungen aufrechterhalten zu können, war der 
Bau einer Behelfsbrücke in unmittelbarer östlicher Seiten-
lage erforderlich. Verbunden mit der quasi Insellage der 
Baustelle wurde die Baustellenandienung dadurch zusätz-
lich erheblich erschwert. Transporte konnten nur von 
 Süden über den ohnehin schon hochbelasteten OB-Lehr-
Brückenzug erfolgen, eine Erschließung der Baustelle von 
Norden, Westen und Osten oder über den Wasserweg war 
weitestgehend ausgeschlossen (Bild 3).

2.2 Bestand

Der Überbau der Vinckekanalbrücke ist 1958/59 als Deck-
brücke über drei Felder errichtet worden. Er besteht aus 
zwei Hohlkastenträgern mit außen biegesteif angeschlos-
senen Kragarmen zur Aufnahme der Gehwege. Die innen-
liegende Fahrbahnkonstruktion liegt dagegen ungewöhn-
licherweise gelenkig auf Konsolen auf, die seitlich an den 
Hohlkastenträger angeschlossen sind. Diese besondere 
Bauweise des Überbaus machte es für den Rückbau erfor-
derlich, eine separate Kippsicherung für die Hauptträger 
einzubauen, bevor die Fahrbahn zurückgebaut werden 
konnte.

Wesentlich entscheidender für die Konzeption der 
Neubaumaßnahme war jedoch die Tatsache, dass die abzu-
brechende Brücke auf Unterbauten aufgelagert war, die 
noch von der ersten Brückenquerung – einer im Jahre 
1923 errichteten Klappbrücke - stammten. Um Verbauten 
und Gründungselemente einbauen zu können, waren diese 
Bauteile, über die größtenteils keine belastbaren Bestands-
unterlagen mehr vorlagen, zum Teil bis zu 9 m zu durch-
bohren (Bild 4).

2.3 Baugrund

Der Baugrund im Baustellenbereich ist geprägt von meh-
reren Metern dicken Auffüllungen, die tonige bis feinsan-
dige quartäre Schluffe überlagern. Diese bindigen Deck-
schichten werden von quartären Terrassen-Kiesen und 

Bild 3.  Übersicht Baustellenanbindung 
von Süden
Fig. 3.  Overview on the access of the 
southern construction site
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mit einem Abstand von ca. 22 m auch optisch nicht über-
zeugten, beschränkte sich die Auswahl auf die Varianten 1 
und 2 (Bild 7). In Abstimmung mit der Stadt Duisburg und 
den Beteiligten vor Ort wurde entschieden, die Variante 1 
(drei parallele Stabbögen) der Entwurfsplanung zugrunde 
zu legen.

3.3 Montagefläche

Bestimmende Aufgabe der Bauablaufplanung war es, zwi-
schen Bebauung und Behelfsumfahrung eine anlieferbare 
Montagefläche für einen 33 m breiten und 80 m langen 
Überbau zu finden. Die einzig zur Verfügung stehende 
Fläche, die den Ansprüchen genügte, lag südlich des Vin-
ckekanals direkt hinter dem alten Widerlager, unmittelbar 
vor der bestehenden Bebauung. Wie Bild 8 zu entnehmen 
ist, konnte die Montage dort nur in mehreren Abschnitten 
realisiert werden. Der süd-östliche Kragarm konnte zum 
Beispiel erst nach einem Zwischen-Längsverschub in 
Richtung Kanal erfolgen, da die auskragenden Gehweg-
teile ansonsten in den Lichtraum der Umfahrung ragen 
würden. 

stalterischen Vorzugslösung. Aufgrund der erforderlichen 
Stützweite von 80,0 m und der zur Verfügung stehenden 
Querträgerhöhe von maximal 1,48 m konnten Deckbrü-
cken bei der Variantenuntersuchung ausgeschlossen wer-
den. Auch seilabgespannte Lösungen und Pylonbrücken 
wurden aufgrund der örtlichen Randbedingungen nicht 
untersucht, da eine optisch zufriedenstellende Einbindung 
in das Stadtbild nicht möglich erschien.

Gegenstand der Variantenbetrachtung waren somit 
Brückenkonzepte mit obenliegenden Tragwerken, Stab-
bögen, Fachwerke und entsprechende Kombinationen. Im 
Detail untersucht wurden folgende Lösungen:
 – Variante 1: Brücke mit drei parallelen Stabbögen 
 – Variante 2: Brücke mit zwei Stabbögen und einem Mit-

teltragwerk als Vierendeelträger
 – Variante 3: Brücke mit nur zwei außenliegenden Stab-

bögen 

Die statische Voruntersuchung ergab, dass grundsätzlich 
alle drei Varianten umsetzbar sind, Lösungen mit nur zwei 
außenliegenden Tragwerken aber große Verformungen im 
Bereich der Schienenachse aufwiesen. Da zwei Tragwerke 

Bild 4.  a) Neuplanung über Bestand;  
b) Bestand Widerlager Klappbrücke
Fig. 4.  a) New design in connection 
with existing construction; b) Existing 
abutments of the bascule bridge

a)

b)
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Bild 5.  Brückenquerschnitt
Fig. 5.  Cross section of the bridge

Bild 6.  Längsschnitt Brücke
Fig. 6.  Longitudinal section of the bridge

Bild 7.  a) Visualisierung Variante 1; b) Visualisierung Variante 2
Fig. 7.  a) Visualization of variant 1; b) Visualization of variant 2

a) b)
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sich, anders als beim neuen Überbau, die vorhandene 
Verkehrsfläche.

Die Ausschreibung sah eine Systembrücke vor. Die 
Brückenteile sollten durch den AN geliefert, montiert, für 
die Dauer der Baumaßnahme vorgehalten, nach Abschluss 
der Bauarbeiten wieder demontiert und abtransportiert 
werden. 

Das beauftragte Angebot der bauausführenden Ar-
beitsgemeinschaft ging für die Behelfsbrücke über den Vin-
ckekanal von einem kompletten Neubau aus.

Die Behelfsbrücke wurde als modulare geschweißte 
Fertigteilbrücke mit geschraubten Stößen konzipiert. Sie 
bestand aus insgesamt sieben symmetrischen Segmenten 
mit Längen von 12,00 m bis 14,70 m. Damit kann diese 
Brücke später auch bei kleineren Spannweiten im Raster 
von 12,00 m (also 78 m, 66 m, 54 m, 42 m) eingesetzt wer-
den. Sowohl die je sieben Fachwerksegmente der Haupt-
träger als auch die Querträger mit den Hauptträgern sind 
durch gleitfeste Schraubverbindungen mit Schrauben M36 

Kurios am Rande: Da die Montagefläche direkt vor 
der Wohnbebauung im Brandfall das Anleitern zur Ret- 
tung von Personen nicht zuließ, war der Aufbau eines tem-
porären Gerüstes an die Hausfassade erforderlich, um 
während der Bauzeit einen zweiten Rettungsweg gewähr-
leisten zu können.

4  Besondere Anforderungen und deren Lösungen  
in der Ausführungsplanung

4.1 Behelfsbrücke

Während der Bauzeit waren der Straßenverkehr, die bei-
den Straßenbahngleise, der Geh- und Radwegverkehr und 
sämtliche Versorgungsleitungen durch eine Behelfsbrücke 
(Bild 9) mit einer Spannweite von 90 m östlich der endgül-
tigen Trasse zu überführen, um den Neubau der Brücke in 
der Bestandslage zu ermöglichen. Die Straßenbahngleise 
waren als so genanntes „überfahrenes Gleisbett“ zu über-
führen, das heißt Straßenverkehr und Straßenbahn teilen 

Bild 8.  Übersicht Montagefläche
Fig. 8.  Overview of the assembly area
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Bild 9.  Querschnitt Behelfsbrücke
Fig. 9.  Cross section of the temporary bridge
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10.9 verbunden. Die Segmentgrößen wurden so festgelegt, 
dass ein Transport über die Straße möglich ist.

Die Obergurte bestehen aus geschweißten Hohlkäs- 
ten und wurden durch Kopfplattenstöße verbunden. Her-
ausfordernd war dabei die Gewährleistung der Eben-
flächigkeit der Kopfplatten, da diese mit dicken Stumpf-
nähten an die Obergurtkästen angeschlossen waren und 
sich ein großer Schweißverzug einstellte. Künftig sollten 
diese Anschlüsse als Kontaktstöße mit kleinen Nahtvolu-
mina ausgeführt werden. Die Diagonalen wurden aus offe-
nen Profilen gefertigt, die durch Laschenstöße an die Kno-
tenbleche angeschlossen wurden. Auch die Hauptträger-
Untergurte bestehen aus offenen Doppel-T-Profilen, die 
durch Laschenstöße untereinander verbunden sind. Da-
durch ergeben sich einfache Anschlussmöglichkeiten für 
die Gehwegkonsolen und die Querträger.

Die Fahrbahntafel wurde als orthotrope Platte aus 
Deckblech, Längs- und Querrippen sowie Längsträgern 
unter den Schienen gefertigt und modulweise auf die Quer- 
träger geschraubt. Die Verschraubung erfolgt dabei über 
Zugangslöcher vom Deck aus. Das erleichtert die Montage 
von oben erheblich und erlaubt einen Einschub des Trag-
werks ohne Fahrbahndeck. Das Deckblech erhielt einen 
10 mm dicken reaktionsharzgebundene (RHD) Belag. Die 
Brücke wurde statisch bestimmt auf Elastomerlagern gela-
gert. Die Fahrbahnübergänge wurden mit Schleppblechen 
ausgeführt (Bild 10).

Die Behelfsbrücke wurde segmentweise angeliefert, in 
Seitenlage vormontiert und dann ohne Fahrbahndeck ein-
geschoben. Der Einschub erfolgte mit Schwerlastrollern 
sowie einem Ponton im Vinckekanal (Bild 11). Die sehr 
steife Fachwerkkonstruktion erlaubt sehr große Kragarme 
beim Einschub. Die hohen lokalen Querdrucklasten wur-
den bei der Bemessung der Stege der Hauptträger beson-
ders berücksichtigt.

4.2 Längseinschub Bogentragwerk

Zunächst erfolgte die Vormontage des Überbaus auf dem 
südlich des Vinckekanals gelegenen Vormontageplatz. Die 
Hänger wurden für den Verschub durch angeklemmte 
Walzprofile gegen Knicken ausgesteift. Der Verschub er-
folgte in überhöhter Lage aufgrund des Platzbedarfs der 
Wippen. Der Antrieb erfolgt über Litzenzieher, die am Brü-
ckenende befestigt wurden und am Widerlager Süd veran-
kert waren. Das Verschubgewicht des Überbaus betrug ca. 
1 210 t.

Der Längseinschub des Überbaus erfolgte zunächst 
mit Schwerlastrollern (self-propelled modular transporter 
– SPMT) am hinteren Brückenende und drei fest installier-
ten Verschubwippen unter den Hauptträgern in der Wider-
lagerachse des südlichen Widerlagers. Die Verschubwip-
pen hatten eine Länge von 1,90 m. Der Überbau wurde bis 
zu einer Auskragung von ca. 0,4 × L = 32 m geschoben, 
damit der bereitstehende Ponton im Vinckekanal mit sei-
nen ca. 12 m hohen Aufbauten die Last übernehmen 
konnte. Die Lastübernahme erfolgte durch Auspumpen 
der zuvor gefüllten Ballasttanks des Pontons. Während des 
weiteren Verschubes wurden die SPMT am Brückenende 
freigesetzt und der Verschub wurde auf zwei Achsen, den 
Verschubwippen auf WL Süd und dem Ponton, fortgesetzt 
(Bild 12).

Bild 10.  Fingerübergang Behelfsbrücke
Fig. 10.  Expansion joint of the temporary bridge

Bild 11.  Einschub der Behelfsbrücke
Fig. 11.  Positioning of the temporary bridge

Bild 12.  Einschub der neuen Brücke – Lastübernahme 
durch Ponton
Fig. 12.  Positioning of the new bridge, support with pontoon
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nicht realisiert werden. Deshalb wurde im Bereich zwi-
schen dem Schrammbord und den unmittelbar daneben 
liegenden Hängeranschlüssen eine zusätzliche Leiteinrich-
tung aus einem durchlaufenden Rundrohr angeordnet, um 
insbesondere die für Fahrzeuganprall empfindlichen Hän-
ger zu schützen.

Weitere Besonderheiten waren die große Anzahl der 
Leitungsdurchführungen in den Kragkonsolen sowie die 
Trennung des Gleisbettes vom Straßenverkehrsraum über 
längs verlaufende Stahlhohlkästen, die fester Bestandteil 
der orthotropen Fahrbahn sind und wie obenliegende 
Längssteifen statisch berücksichtigt wurden.

6 Zusammenfassung und Ausblick auf den 2. Bauabschnitt

2015 konnte der erste Abschnitt des neuen OB-Lehr Brü-
ckenzuges für den Verkehr freigegeben werden. Gegen-
stand des ersten Bauabschnittes war der Neubau von zwei 
Brücken über den Vinckekanal und Vinckeweg sowie der 
Ausbau der Verkehrswege für Straßenbahn und Individu-
alverkehr.

Die Planungsarbeiten für den 2. Bauabschnitt haben 
begonnen, die Entwurfs- und Ausschreibungsunterlagen 
werden vorbereitet.

Die Baukosten für den ersten Bauabschnitts lagen bei 
etwa 26 Mio. €, das Gesamtprojekt Erneuerung OB -Lehr-
Brückenzug von Kaßlerfeld nach Ruhrort wird mit etwa 
100 Mio. € veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme wird von 
Bund und Land gefördert.

Wir danken der Stadt Duisburg und den Wirtschafts-
betrieben Duisburg-AöR für die freundliche Unterstützung 
im Zusammenhang mit diesem Fachbericht.

Das Gerüst auf dem Ponton war in Verschubrichtung 
mittels Haltelitzen zunächst mit dem Widerlager Süd ge-
koppelt. Nach der Lastübernahme des Pontons wurde die 
Brücke um 15 m auf dem Ponton verschoben, um nach 
Durchquerung des Vinckekanals mit der Auflagerachse 
des Bogentragwerks die Brücke auf dem WL Nord ab-
setzen zu können. Der Verschub auf dem Ponton bei 
schwankenden Wasserständen des Vinckekanals war die 
schwierigste Passage des Verschubs und erforderte von 
 allen Beteiligten höchste Aufmerksamkeit.

Anschließend schwamm der Ponton mit der Brücke 
durch den Vinckekanal bis ans nördliche Ufer. Jetzt konnte 
der Überbau auf die vorbereiteten, ca. 3,90 m hohen Stapel 
angesetzt werden. Danach wurde der Überbau um 3,30 m 
auf die Endhöhe abgestapelt.

4.3 Zum statischen System der 3-Bogen-Brücke

Die 3-Bogen-Brücke wurde als räumliches Stabwerk mo-
delliert (Bild 13). Die drei freistehenden Bögen tragen über 
die 105 mm dicken Rundstahlhänger die Versteifungs- 
 träger mit der Fahrbahn.

Die Durchbiegung aus Eigengewicht und 50 % Ver-
kehrslast von maximal ca. 85 mm wurde durch eine Über-
höhung der Stahlkonstruktion ausgeglichen. 

Ungewöhnlich war die Kombination von Straßen- 
und Straßenbahnlasten auf einem Tragwerk – mit der Be-
sonderheit, dass der Verkehrsstreifen der Straßenbahn bei 
Reparaturarbeiten oder Sonderfahrten auch für Straßen-
verkehrslasten genutzt werden kann. Als Lastmodell für 
die Straßenbahnlasten wurden die Angaben der Richtlinie 
3.2-10 der DVG (Duisburger Verkehrsgesellschaft AG) mit 
Achslasten von 10 t im Abstand von mindestens 2,30 m 
berücksichtigt.

Die Blechdicken des Bogens betrugen 25 bis 35 mm, 
die Gurte der Hauptträger hatten Blechdicken von 40 bis 
70 mm. Die Deckblechdicke beträgt im Gehwegbereich 
12 mm, im Straßenverkehrsbereich 14 mm und im Bereich 
der Straßenbahngleise 16 mm. 

5 Highlights in der Ausführung

Da der Überbau einer Vielzahl schwieriger Randbedin- 
gungen gerecht werden musste, ergaben sich zahlreiche 
Besonderheiten bei Planung und Bau der Brücke. Beson-
ders zu erwähnen ist, dass der Einschub mittels Ponton 
über einer Wasserstraße mit starken, schwer vorauszu-
sehenden Wasserstandsschwankungen stattfand. Wäh- 
rend des Verschubes waren Wasserstandsänderungen von 
mehreren Dezimetern durch ständiges Pumpen von Bal-
lastwasser sowie durch Höhenkorrekturen an den Auf-
lagerkonstruktionen zu kompensieren. Dadurch ergaben 
sich große Risiken für den Fall von Störungen im Ablauf. 
Diese wurden durch Vorhalten redundanter Systeme so-
wie eine großzügige Auslegung der theoretisch möglichen 
Ausgleichswege auf ein vernünftiges Maß reduziert, so 
dass der Verschub planmäßig erfolgreich abgewickelt wer-
den konnte.

Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Bau-
höhe von Oberkante der Fahrbahn bis zur Unterkante der 
Brücke konnten die Schrammbordhöhen, die zur Rückhal-
tung abirrender Fahrzeuge erforderlich gewesen wäre, 

Bild 13.  Modellierung des statischen Systems als räumliches 
Stabwerk
Fig. 13.  Static model with three-dimensional framework

Bild 14.  Fertige Brücke, Blick von Süd-Osten
Fig. 14.  Completed bridge, view from south-east
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